



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В П.
ЯСНЫЙ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Д. 8 УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ
ПОБЕДЫ, Д. 5 ПО УЛ. МИРА**

Муниципальное образование «Шилегское»

26 июля 2018 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 14.05.2018 №0124300022118000095-0193049-02

Заказчик: Администрация МО «Шилегское» (ИНН 2919005961)

Руководитель заказчика: Николенко Татьяна Александровна,
глава МО «Шилегское», 2-70-04, shilega@rambler.ru

Подрядная организация: ИП Горбач Марина Юрьевна
(ИНН 291903025674)

Руководитель подрядчика: Горбач Марина Юрьевна,
генеральный директор, +79115602216, 8182km@inbox.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 14.05.2018.

Окончание – 31.07.2018.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В П. ЯСНЫЙ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 8 УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ, Д. 5 ПО УЛ. МИРА (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 14.05.2018 г. № 0124300022118000095-0193049-02,
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования "Шиндигское"
(указать МО)

и Индивидуальный предприниматель Горбач Марина Юрьевна
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) общественная, дворовая

Адрес (-о) территории (-ий) п. Ясный, площадь у администрации ул. Октября, д.12;
п. Ясный, д.8 ул. Железнодорожная, д.1, д.3, д.5 по улице Победы, д.5 по ул. Мира;
п. Ясный д.1, д.3, д.5 по улице Северная, д.2, д.4, д.6 по улице Октября.

| № п/п | Наименование работ (укрупненно) | Дата начала проведения работ (число, месяц, год) | Дата завершения работ (число, месяц, год) |
|---|---|--|---|
| 1 | Заказ материалов | 01.07.2018 | 15.07.2018 |
| Территория общего пользования п. Ясный, площадь у администрации ул. Октября, д.12 | | | |
| 1 | Усиление существующей пешеходной дорожки длиной 70 метров на 4,7 метра в ширину | 10.07.2018 | 31.07.2018 |
| Дворовая территория в п. Ясный, многоквартирных домов д.8 ул. Железнодорожная, д.1, д.3, д.5 по улице Победы, д.5 по ул. Мира | | | |
| 1 | Планировка поверхности под площадку для уличного спортивного комплекса | 10.07.2018 | 31.07.2018 |
| 2 | Установка уличного спортивного комплекса | 10.07.2018 | 31.07.2018 |
| Дворовая территория п. Ясный многоквартирных домов д.1, д.3, д.5 по улице Северная, д.2, д.4, д.6 по улице Октября | | | |
| 1 | Планировка поверхности под площадку для уличного спортивного комплекса | 10.07.2018 | 31.07.2018 |
| 2 | Установка уличного спортивного комплекса | 10.07.2018 | 31.07.2018 |
| Площадь многоквартирного дома №5 по ул. Северная п. Ясный | | | |
| 1 | Устройство деревянных мостовых: 33 метра шириной 0,8 метров | 10.07.2018 | 31.07.2018 |
| У многоквартирного дома № 5 по ул. Северная п. Ясный к подъездам №1, №2 | | | |
| 1 | Устройство деревянных мостовых: два подхода по 6 метров шириной 1,5 метра | 10.07.2018 | 31.07.2018 |

Дата составления: 04.06.2018

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

(Подписать, указать наименование подразделения ОМС)

Михаил Шиндигский
Иван Шиндигский ТИ

Индивидуальный предприниматель (подписать)

ИП Горбач Марина Юрьевна
ИНН 50-0000000000
ОГРН 5005000000000



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В П. ЯСНЫЙ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 8 УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ, Д. 5 ПО УЛ. МИРА

Обозначения:

-  фонарь освещения двора
-  стоянка для машин
-  деревянные мостовые
-  дворовые проезды
-  сараи

Дизайн - проект дворовой территории



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В П. ЯСНЫЙ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 8 УЛ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ, Д. 5 ПО УЛ. МИРА**

| № п/п | Виды работ | Объем работ, ед. изм. | Стоимость работ, тыс. рублей |
|-------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Установка детского спортивного комплекса | 1 шт. | 40,62 |



**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В П. ЯСНЫЙ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 8
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ, Д. 5 ПО УЛ. МИРА**



07.10.2017



**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ В П. ЯСНЫЙ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 8
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ, Д. 5 ПО УЛ. МИРА**



25.07.2018



**ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ В П. ЯСНЫЙ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 8
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ, Д. 5 ПО УЛ. МИРА**



26.07.2018



ПРИЕМКА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В П. ЯСНЫЙ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 8
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ, Д. 5 ПО УЛ. МИРА
И ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 1, Д. 3, Д. 5 ПО УЛИЦЕ
СЕВЕРНАЯ И Д. 2, Д. 4, Д. 6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ



26.07.2018

