

«СОГЛАСОВАНО»

(подпись) _____ / _____
« ____ » _____ 2025 года

«УТВЕРЖДАЮ»

(подпись) _____ / _____
« 14 » _____ апреля _____ 2025 года
Генеральный директор ООО «Альяс ТеплоЭнерго»
Градусов А. А.

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДА

Наименование организации: ООО "АльясТеплоЭнерго"
ИНН: 2901249879

Юридический адрес: 164628, Архангельская обл, Пинежский муниципальный район, Сельское поселение Шилегское, Ясный п., Северная ул, дом № 21, офис XXVI

Контакты (электронная почта/ телефон): atenetgo@yandex.ru/ 8 (81856) 2-12-26

Руководитель организации: генеральный директор Градусов Александрович

Объекты, находящиеся в эксплуатации вид объекта, адрес:

котельная п. Ясный ул. Энергетиков, д.14, тепловые сети п.Ясный и п.Таёжный;
котельная п. Русковаера ул. Комсомольская, д.6, тепловые сети п.Русковаера;
котельная с. Карпогоры ул. Комсомольская, д.22 корп.2, тепловые сети котельной ул.Комсомольская, д.22 корп.2;
котельная с. Карпогоры ул. Ленина, д.39, тепловые сети котельной с.Карпогоры ул.Ленина, д.39;
котельная с. Карпогоры ул. Ленина, д.120 б, тепловые сети котельной с.Карпогоры ул.Ленина, д.120 б;
котельная с. Карпогоры ул. Авиаторов, д.17, тепловые сети котельной с.Карпогоры ул.Авиаторов, д.17.

1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

1.1 Отопительный период 2021/2022 года:

Источник теплоснабжения:

котельная п. Ясный

Основное: ул. Энергетиков, Д.14, вид топлива: основное-цели, резервное - дрова, температурный график 80-72°С

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 234

Источник теплоснабжения:

котельная п. Рускова

Основное: ул. Комсомольская, Д.6, вид топлива: основное-дрова, температурный график 60-45°С

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 14

1.2 Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения:

котельная п. Ясный

Основное: ул. Энергетиков, Д.14, вид топлива: основное-цели, резервное - дрова, температурный график 80-72°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 234

Источник теплоснабжения:

котельная п. Рускова

Основное: ул. Комсомольская, Д.6, вид топлива: основное-дрова, температурный график 60-45°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 14

1.3 Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения:

котельная п. Ясный

Основное: ул. Энергетиков, д.14, вид топлива: основное-цпга, резервное - дрова, температурный график 80-72°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 235

Источник теплоснабжения:

котельная п. Русковаера

Основное: ул. Комсомольская, д.6, вид топлива: основное-дрова, температурный график 60-45°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 15

Источник теплоснабжения:

котельная с. Карпогоры (центральная)

Основное: ул. Комсомольская, д.22 корп.2, вид топлива: основное-цпга, резервное-дрова, температурный график 80-60°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 96

Источник теплоснабжения:

котельная с. Карпогоры (№6)

Основное: ул. Ленина, д.39, вид топлива: основное-дрова, резервное-дрова, температурный график 60-45°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 12

Источник теплоснабжения:

котельная с. Карпогоры (№8)

Основное: ул. Ленина, д.120 б, вид топлива: основное-дрова, резервное-дрова, температурный график 60-45°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 7

Источник теплоснабжения:

котельная с. Карпогоры (№10)

Основное: ул. Авиаторов, д.17, вид топлива: основное-дрова, резервное-дрова, температурный график 60-45°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 27

1.4 Отопительный период 2024/2025 года:

Источник теплоснабжения:

котельная п. Ясный

Основное: ул. Энергетиков, д.14, вид топлива: основное-щепы, резервное - дрова, температурный график 80-72°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 233

Источник теплоснабжения:

котельная п. Русково

Основное: ул. Комсомольская, д.6, вид топлива: основное-дрова, температурный график 60-45°С.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 17

Источник теплоснабжения:

котельная с. Карпогоры (центральная)

Основное: ул. Комсомольская, д.22 корп.2, вид топлива: основное-дрова, резервное-дрова, температурный график 80-60°C.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 101

Источник теплоснабжения:

котельная с. Карпогоры (№6)

Основное: ул. Ленина, д.39, вид топлива: основное-дрова, резервное-дрова, температурный график 60-45°C.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 12

Источник теплоснабжения:

котельная с. Карпогоры (№8)

Основное: ул. Ленина, д.120 б, вид топлива: основное-дрова, резервное-дрова, температурный график 60-45°C.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 7

Источник теплоснабжения:

котельная с. Карпогоры (№10)

Основное: ул. Авиаторов, д.17, вид топлива: основное-дрова, резервное-дрова, температурный график 60-45°C.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась
Тип системы теплоснабжения: открытая/ закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 27

II. Погодные условия:

2.1 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	6,1	2,6	-4,6	-15,1	-11,5	-6,6	-6,8	-0,4	6,5
ОЗП 2022/2023 годов	7,3	4,2	-6,0	-10,5	-10,4	-8,7	-7,0	0,2	8,7
ОЗП 2023/2024 годов	12,1	1,0	-6,4	-12,3	-14,5	-11,2	-3,6	-0,9	4,4
ОЗП 2024/2025 годов	10,2	3,2	-1,4	-7,4	-7,8	-8,1	-2,2		

2.2 Длительность отопительного периода

	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
ОЗП 2021/2022 годов	1.09	31.05	273
ОЗП 2022/2023 годов	1.09	22.05	264
ОЗП 2023/2024 годов	1.09	31.05	274
ОЗП 2024/2025 годов	15.09		

ОЗП 2024/2025 годов	с.Карпогоры №6				
	Тепловые сети котельная с.Карпогоры №8	48,2х2м Ду200			
		218,8х2м Ду150	-	-	-
		40,4х2м Ду100			
	Тепловые сети котельная с.Карпогоры №10	568,0х2м Ду100	-	-	-
	Тепловые сети котельная с.Карпогоры центральная	2082,7х2м Ду100			
		1619х2м Ду150	-	-	-
		703х2м Ду125			
		30,8х2м Ду250			
		21,7х2м Ду350			
	Тепловые сети котельная п.Ясный	1251,0х2м Ду325			
		504,0х2м Ду200	1	Утечка на магистрали	Замена дефектного участка, установка бандажей
		3051х2м Ду150			
		3525х2м Ду100			
	Тепловые сети котельной п.Руссковера	359х2м Ду100	-	-	-
	Тепловые сети котельная с.Карпогоры №6	338,5х2м Ду100	-	-	-
	Тепловые сети котельная с.Карпогоры №8	48,2х2м Ду200	-	-	-
		218,8х2м Ду150			
		40,4х2м Ду100			

	Тепловые сети котельная с.Карпоговы №10	568,0х2м Ду100	-	-	-
	Тепловые сети котельная с.Карпоговы центральная	2082,7х2м Ду100	-	-	-
		1619х2м Ду150			
		703х2м Ду125			
		30,8х2м Ду250			
		21,7х2м Ду350			

3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

	Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию)	Вид топлива	Количество отказов	Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	котельная п. Ясный Котел паровой ДКВР 10/13 №1 1985г.	щепа	-	-	-
	Котел паровой ДКВР 10/13 №2 1985г.				
	Котел паровой ДКВР 10/13 №3 1984г.				
	котельная п. Руссковера Котел водогрейный НИИСТУ-5 №1 Р=0,43 Гкал/ч	дрова	-	-	-
ОЗП 2022/2023 годов	Котел водогрейный НИИСТУ-5 №2 Р=0,43 Гкал/ч				
	Котел водогрейный НИИСТУ-5 №3 Р=0,43 Гкал/ч				
	котельная п. Ясный Котел паровой ДКВР 10/13 №1 1985г.	щепа	-	-	-
	Котел паровой ДКВР 10/13 №2 1985г.				
	Котел паровой ДКВР 10/13 №3				

	1984г.				
	котельная п. Рускова Котел водогрейный НИИСТУ-5 №1 P=0,43 Гкал/ч Котел водогрейный НИИСТУ-5 №2 P=0,43 Гкал/ч Котел водогрейный НИИСТУ-5 №3 P=0,43 Гкал/ч	дрова	-	-	-
ОЗП 2023/2024 годов	котельная п. Ясный Котел паровой ДКВР 10/13 №1 1985г. Котел паровой ДКВР 10/13 №2 1985г. Котел паровой ДКВР 10/13 №3 1984г.	дрова	-	-	-
	котельная п. Рускова Котел водогрейный НИИСТУ-5 №1 P=0,43 Гкал/ч Котел водогрейный НИИСТУ-5 №2 P=0,43 Гкал/ч Котел водогрейный НИИСТУ-5 №3 P=0,43 Гкал/ч	дрова	-	-	-
	с. Карпоторы (№6) Котел водогрейный КВр-0,8 №1 P=0,8 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №2 P=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,8 №3 P=0,8 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-1,16 №4 P=1,16 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №4 P=0,93 Гкал/ч	дрова	-	-	-
	с. Карпоторы (№8) Котел водогрейный КВр-0,93 №1 P=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №2 P=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93	дрова	-	-	-
	Котел водогрейный КВр-0,93				

	№3 Р=0,93 Гкал/ч				
	с. Карпогоры (№10) Котел водогрейный КВр-0,93 №1 Р=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №2 Р=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №3 Р=0,93 Гкал/ч	дрова	-	-	-
ОЗП 2024/2025 годов	котельная п. Ясный Котел паровой ДКВР 10/13 №1 1985г. Котел паровой ДКВР 10/13 №2 1985г. Котел паровой ДКВР 10/13 №3 1984г.	щепа	-	-	-
	котельная п. Русковера Котел водогрейный НИИСТУ-5 №1 Р=0,43 Гкал/ч Котел водогрейный НИИСТУ-5 №2 Р=0,43 Гкал/ч Котел водогрейный НИИСТУ-5 №3 Р=0,43 Гкал/ч	дрова	-	-	-
	Карпогоры (№6) Котел водогрейный КВр-0,8 №1 Р=0,8 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №2 Р=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,8 №3 Р=0,8 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-1,16 №4 Р=1,16 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №4 Р=0,93 Гкал/ч	дрова	-	-	-
	с. Карпогоры (№8) Котел водогрейный КВр-0,93 №1 Р=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №2 Р=0,93 Гкал/ч	дрова	-	-	-

Котел водогрейный КВр-0,93 №3 Р=0,93 Гкал/ч				
с. Карпогоры (№10) Котел водогрейный КВр-0,93 №1 Р=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №2 Р=0,93 Гкал/ч Котел водогрейный КВр-0,93 №3 Р=0,93 Гкал/ч	дрова	-	-	-
с.Карпогоры (центральная) Котел водогрейный КВу-3000М №1 Р=3,0 МВт Котел водогрейный КВу-3000М №2 Р=3,0 МВт Котел водогрейный КВр-2000М №3 Р=2,0 МВт	щепа	-	-	-

IV. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии):

V. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.

План

подготовки объектов к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём работ		Срок выполнения мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий
		Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"				
1.1	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб			постоянно	
1.2	Обеспечение наладки тепловых сетей			постоянно	
1.3	Осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии			постоянно	
1.4	Обеспечение качества теплоносителя			постоянно	
1.5	Организация коммерческого учёта реализуемой тепловой энергии			постоянно	
1.6	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества			постоянно	
1.7	Обеспечение надёжного теплоснабжения потребителей			постоянно	
1.8	Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения			01.09.2025	
1.9	Согласование с органами местного самоуправления порядка действия по ликвидации последствий аварий				
2.	Выполнение требований, установленных пунктами 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115				
2.1	Проверка знаний у персонала			15.09.2025	
2.3	Осмотр зданий и сооружений тепловых энергоустановок			май/июль 2025г.	
2.4	Обеспечение нормативных запасов топлива на котельных			15.08.2025	
2.5	Разработка режимных карт на оборудование котельных			не требуется в 2025г.	
2.6	Проверка предохранительных клапанов	шт.	24	15.08.2025	
2.7	Обслуживание систем автоматизации работы котлов	сист.	6	15.08.2025	
2.8	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	шт.	6	15.08.2025	
2.9	Составление графиков обхода тепловых сетей	шт.	6	15.08.2025	
2.10	Ведение журналов обходов и осмотра тепловых сетей			постоянно в ОЭЦ	
2.11	Проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя			не требуется в 2025г.	
2.12	Комплексное опробование насосного оборудования			15.08.2025	
2.13	Разработка гидравлических режимов тепловых сетей			01.08.2025	
2.14	Проверка работы резервных источников электроснабжения	шт.	5	15.08.2025	
2.15	Осмотр баков аккумуляторов с составлением актов	шт.	2	01.08.2025	

2.16	Проведение испытаний источников теплоты и тепловых сетей на плотность и прочность;	шт.	6	15.08.2025	
2.17	Проведение проверки оборудования и коммуникаций источников теплоты и трубопроводов тепловых сетей	шт.	6	15.08.2025	
2.18	Составление графиков подготовки к отопительному сезону котельных и тепловых сетей	шт.	6	15.04.2025	
3.	Выполнение требований, установленных пунктами 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденный приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.			в 2025г. не требуется	
4.	Срок разработки и утверждения организационно-распорядительным документом настоящего Плана	шт.	1	15.04.2025	
5.	Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	шт.	1	01.09.2025	
6.	Заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808			не требуется	
7.	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденный приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115	шт.	1	01.09.2025	
8.	Утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденный приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536, и (или) перечня документов эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденный приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115.				
8.1	Утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования котельной п.Ясный	шт.	1	01.07.2025	
8.2	Утверждение перечня эксплуатационной документации котельных с.Карпаторы и п.Русковера	шт.	1	01.07.2025	
9.	Утверждение в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплообогрева и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденный приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.				
9.1	Разработка производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования котельной п.Ясный	шт.	1	01.08.2025	
9.2	Разработка инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей,	шт.	1	01.08.2025	
9.3	Разработка должностных инструкций по каждому рабочему месту.	шт.	4	01.08.2025	

9.4	Разработка инструкций по охране труда по каждому рабочему месту.	шт.	4	01.08.2025	
10.	Подготовка копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности	шт.	8	15.09.2025	
11.	Подготовка копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	шт.	1	15.09.2025	
12.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности	шт.	3	01.08.2025	
13.	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.	шт.	2	01.08.2025	
14.	Подготовка копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противопожарных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок.	шт.	6	15.09.2025	
15.	Утверждение температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	шт.	6	15.08.2025	
16.	Подготовка копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водо-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.	шт.	6	01.07.2025	
17.	Подготовка копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки учета и средств измерений, входящих в состав учета (в случае организации коммерческого учета), содержание результатов поверки таких приборов и средств измерений, подтверждаемые в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).			не требуется	

18.	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОАО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОАО).	шт.	6	01.06.2025	
19.	Подготовка копий паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с соответствующими отметками согласно пункту 9.3.15 Правил	шт.	20	01.08.2025	
20.	Подготовка копий актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.	шт.	6	15.07.2025	
21.	Подготовка копий актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.	шт.	9	15.08.2025	
22.	Подготовка актов (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.			в 2025г. не требуется	
23.	Подготовка актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.	шт.	6	15.08.2025	
24.	Подготовка документов, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115.	шт.	5	16.08.2025	
25.	Подготовка актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.	шт.	6	15.08.2025	
26.	Подготовка технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115.			в 2025г. не требуется	
27.	Подготовка актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов движущихся токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.	-	-	не требуется	
28.	Подготовка актов опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.	шт.	10	15.08.2025	

29.	Подготовка копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока простоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.	шт.	3	01.09.2025	
30.	Подготовка утвержденного в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результатов последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.	шт.	1	15.05.2025	
31.	Подготовка в соответствии с требованиями части I статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки	шт.	1	27.12.2024	+
32.	Подготовка утвержденного в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).	шт.	1	01.09.2025	
33.	Подготовка разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения	-	-	не требуется	не требуется

Исполнитель: Заместитель генерального директора по производству Кадашников М.Б.
Телефон: 89216005637
Электронная почта: makhinkalashnik@yandex.ru

График

проведения мероприятий по промывке, а также приемки готовности индивидуальных тепловых пунктов потребителей тепловой энергии не относящихся к категории населения на территории п.Таёжный, с.Карпогоры, п.Русковера, к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование собственника ИТП	Адрес	Срок проведения гидравлических испытаний	Срок проведения промывки внутренней системы отопления	Срок проведения приемки готовности ИТП потребителя
1	2	3	4	5	6
1		п.Таёжный д.1	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
2		п.Таёжный д.2	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
3		п.Таёжный д.19	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
4		п.Таёжный д.21	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
5		п.Таёжный д.3	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
6		п.Таёжный д.3а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
7		п.Таёжный д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
8		п.Таёжный д.4а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
9		п.Таёжный д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
10		п.Ясный ул. Железнодорожная, д.2	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
11		п.Ясный ул. Железнодорожная, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
12		п.Ясный ул. Железнодорожная, д.4а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
13		п.Ясный ул. Железнодорожная, д.6	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
14		п.Ясный ул. Лесная, д.10	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
15		п.Ясный ул. Лесная, д.11	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
16		п.Ясный ул. Лесная, д.13	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
17		п.Ясный ул. Лесная, д.17	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
18		п.Ясный ул. Лесная, д.18	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
19		п.Ясный ул. Лесная, д.19	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
20		п.Ясный ул. Лесная, д.21	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
21		п.Ясный ул. Лесная, д.21	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

22		п.Ясный ул. Лесная, д.23	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
23		п.Ясный ул. Лесная, д.25	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
24		п.Ясный ул. Лесная, д.24	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
25		п.Ясный ул. Лесная, д.7	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
26		п.Ясный ул. Лесная, д.9	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
27		п.Ясный ул. Мира, д.1	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
28		п.Ясный ул. Мира, д.2	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
29		п.Ясный ул. Мира, д.3	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
30		п.Ясный ул. Мира, д.3а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
31		п.Ясный ул. Мира, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
32		п.Ясный ул. Мира, д.6	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
33		п.Ясный ул. Молодежная, д.1	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
34		п.Ясный ул. Молодежная, д.2	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
35		п.Ясный ул. Молодежная, д.3	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
36		п.Ясный ул. Молодежная, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
37		п.Ясный ул. Молодежная, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
38		п.Ясный ул. Набережная, д.10	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
39		п.Ясный ул. Набережная, д.12	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
40		п.Ясный ул. Набережная, д.14	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
41		п.Ясный ул. Набережная, д.16	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
42		п.Ясный ул. Набережная, д.18	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
43		п.Ясный ул. Набережная, д.2	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
44		п.Ясный ул. Набережная, д.30	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
45		п.Ясный ул. Набережная, д.6	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
46		п.Ясный ул. Новая, д.1	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
47		п.Ясный ул. Новая, д.1а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
48		п.Ясный ул. Новая, д.2	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
49		п.Ясный ул. Новая, д.3	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
50		п.Ясный ул. Новая, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
51		п.Ясный ул. Новая, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
52		п.Ясный ул. Новая, д.6	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
53		п.Ясный ул. Новая, д.8	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

[illegible]

86		п.Ясный ул. Парковая, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
87		п.Ясный ул. Парковая, д.7	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
88		п.Ясный ул. Парковая, д.9	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
89		п.Ясный ул. Победы, д.7	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
90		п.Ясный ул. Победы, д.10	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
91		п.Ясный ул. Победы, д.11	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
92		п.Ясный ул. Победы, д.12	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
93		п.Ясный ул. Победы, д.13	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
94		п.Ясный ул. Победы, д.14	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
95		п.Ясный ул. Победы, д.16	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
96		п.Ясный ул. Победы, д.18	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
97		п.Ясный ул. Победы, д.2	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
98		п.Ясный ул. Победы, д.20	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
99		п.Ясный ул. Победы, д.21	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
100		п.Ясный ул. Победы, д.22	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
101		п.Ясный ул. Победы, д.24	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
102		п.Ясный ул. Победы, д.26	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
103		п.Ясный ул. Победы, д.28	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
104		п.Ясный ул. Победы, д.30	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
105		п.Ясный ул. Победы, д.3а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
106		п.Ясный ул. Победы, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
107		п.Ясный ул. Победы, д.6	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
108		п.Ясный ул. Победы, д.7	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
109		п.Ясный ул. Победы, д.8	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
110		п.Ясный ул. Победы, д.9	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
111		п.Ясный пер. Речной, д.1	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
112		п.Ясный пер. Речной, д.3	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
113		п.Ясный пер. Речной, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
114		п.Ясный ул. Северная, д.10	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
115		п.Ясный ул. Северная, д.12	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
116		п.Ясный ул. Северная, д.14	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
117		п.Ясный ул. Северная, д.16	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

[illegible]

150	п.Ясный ул. Юности, д.20	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
151	п.Ясный ул. Юности, д.21	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
152	п.Ясный ул. Юности, д.22	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
153	п.Ясный ул. Юности, д.23	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
154	п.Ясный ул. Юности, д.24	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
155	п.Ясный ул. Юности, д.25	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
156	п.Ясный ул. Юности, д.26	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
157	п.Ясный ул. Юности, д.27	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
158	п.Ясный ул. Юности, д.28	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
159	п.Ясный ул. Юности, д.29	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
160	п.Ясный ул. Юности, д.3	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
161	п.Ясный ул. Юности, д.30	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
162	п.Ясный ул. Юности, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
163	п.Ясный ул. Юности, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
164	п.Ясный ул. Юности, д.6	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
165	п.Ясный ул. Юности, д.7	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
166	п.Ясный ул. Юности, д.8	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
167	п.Ясный ул. Юности, д.9	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
168	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.10	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
169	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.11	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
170	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.12	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
171	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.14	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
172	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.15а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
173	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.3	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
174	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
175	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
176	с.Карпогоры ул. Авиаторов, д.8	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
177	с.Карпогоры ул. Алексея Чубакова, д.4а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
178	с.Карпогоры ул. Березовая, д.1	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
179	с.Карпогоры ул. Березовая, д.32	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
180	с.Карпогоры ул. Березовая, д.7	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
181	с.Карпогоры ул. Березовая, д.9	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

182		с.Карпогоры ул. Г.Алексеева, д.10	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
183		с.Карпогоры ул. Г.Алексеева, д.11	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
184		с.Карпогоры ул. Колхозная, д.6	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
185		с.Карпогоры ул. Комсомольская, д.18	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
186		с.Карпогоры ул. Ленина, д.33	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
187		с.Карпогоры ул. Ленина, д.49а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
188		с.Карпогоры ул. Октябрьская, д.42а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
189		с.Карпогоры ул. Октябрьская, д.42а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
190		с.Карпогоры ул. Октябрьская, д.42б	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
191		с.Карпогоры ул. Октябрьская, д.44а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
192		с.Карпогоры ул. Октябрьская, д.46а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
193		с.Карпогоры ул. Пионерская, д.13	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
194		с.Карпогоры ул. Пионерская, д.13б	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
195		с.Карпогоры ул. Пионерская, д.16а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
196		с.Карпогоры ул. Пионерская, д.17а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
197		с.Карпогоры ул. Пионерская, д.22	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
198		с.Карпогоры ул. Пионерская, д.23	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
199		с.Карпогоры ул. Пионерская, д.25	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
200		с.Карпогоры ул. Пионерская, д.9	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
201		с.Карпогоры ул. Победы, д.1	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
202		с.Карпогоры ул. Победы, д.1в	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
203		с.Карпогоры ул. Победы, д.17	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
204		с.Карпогоры ул. Победы, д.29	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
205		с.Карпогоры ул. Победы, д.1в	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
206		с.Карпогоры ул. Победы, д.5а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
207		с.Карпогоры ул. Победы, д.8	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
208		с.Карпогоры ул. Теплова, д.3	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
209		с.Карпогоры ул. Теплова, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
210		с.Карпогоры ул. Теплова, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
211		с.Карпогоры ул. Фёдороа Абрамова, д.1г	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
212		с.Карпогоры ул. Фёдороа Абрамова, д.2е	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
213		п.Русковера ул. Комсомольская, д.11	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

214		п.Русковера ул. Комсомольская, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
215		п.Русковера ул. Комсомольская, д.8	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
216		п.Русковера ул. Молодежная, д.10	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
217		п.Русковера ул. Молодежная, д.11	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
218		п.Русковера ул. Молодежная, д.13	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
219		п.Русковера ул. Молодежная, д.7	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
220		п.Русковера ул. Почтовая, д.15	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
221		п.Русковера ул. Профсоюзная, д.12	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
222		п.Русковера ул. Профсоюзная, д.4	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
223		п.Русковера ул. Профсоюзная, д.7	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
224		с. Карпогоры здание Администрации, ЗАГС ул. Ф.Абрамова, д.43А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
225		с. Карпогоры здание гаража Администрации ул. Ф.Абрамова, д.47А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
226		с. Карпогоры здание МБУ ДО РЦДО ул. Ф.Абрамова, д.1А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
227		с. Карпогоры здание МБОУ "Карпогорская ВСШ № 51" ул.	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
228		с. Карпогоры основное здание МБОУ "Карпогорская СШ № 118" ул. Ф.Абрамова, д.2В;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
229		с. Карпогоры здание Начальная школа ул. Ф.Абрамова, д.2В, корп. 1;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
230		с. Карпогоры здание Интернат ул. Ф.Абрамова, д. 2В, корп. 2;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
231		с. Карпогоры мастерские (тракторокласс) ул. Ф.Абрамова, д.2В, корп.3;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
232		с. Карпогоры здание автокласс, гараж ул. Ф.Абрамова, д. 2В, корп. 6;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
233		с. Карпогоры здание ГИБДД ОМВД РФ по Пинежскому району ул. Пионерская, д.7А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

234		с. Карпогоры здание ООО ПКП «Титан» ул. Ф.Абрамова, д.25;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
235		с. Карпогоры здание детской библиотеки ул. Ф.Абрамова, д.26;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
236		с. Карпогоры здание военкомата ул. Ф.Абрамова, д.40;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
237		с. Карпогоры ½ здания помещения АО «Почта России», ул. Ф.Абрамова, д.42	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
238		с. Карпогоры ½ здания ПАО «Ростелеком» ул. Ф.Абрамова, д.42	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
239		с. Карпогоры здание ДНТ ул. Ф.Абрамова, д.45А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
240		с. Карпогоры здание Сбербанка России, помещения Савиной Е.А. ул. Ф.Абрамова, д.47;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
241		с. Карпогоры здание центра культуры ул. Ф.Абрамова, д.49;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
242		с. Карпогоры здание Управления судебного департамента ул. Ф.Абрамова, д.49А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
243		с. Карпогоры здание ООО ПКП "Титан", помещения Федерального казначейства ул. Ленина, д.15А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
244		с. Карпогоры ½ здания Управление образования МКУ «Хозяйственная служба» ул. Победы, д.10Б	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
245		с. Карпогоры административное здание, Администрация МО "Карпогорское" ул. Ленина, д.13	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

246		с. Карпогоры административное здание помещения МО «Покшеньгское», МО «Веркольское», МО «Нюхченское», КУМИ, «АрхОблКадастр», Министерства транспорта, «УФСИН», профсоюз работников, ООО "Росгосстрах", Дрочнев М.А., ИП Кормачева Е.М., Петинцева Н.Ю., Чуркин В.М., Неклюдов Ю.Н., ИП Кузь Д.В., Кобылин А.В. ул. Ленина, д.21	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
247		с. Карпогоры административное здание помещение Гостиницы МО «Карпогорское», Прокуратуры, судебные приставы, Пенсионный фонд, следственный комитет ул. Теплова, д.14;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
248		с. Карпогоры здание Карпогорского лесничества ул. Пионерская, д.9А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
249		с. Карпогоры полиция пристройка ОМВД РФ по Пинежскому району ул. Ленина, д.46;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
250		с. Карпогоры ИВС ОМВД РФ по Пинежскому району ул. Ленина, д.46, корп.1;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
251		с. Карпогоры гараж полиции ОМВД РФ по Пинежскому району ул. Ленина, д.46, корп.2;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
252		с. Карпогоры административное здание Мировые судьи ул. Быстрова, д.19;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
253		с. Карпогоры гараж Управление судебного департамента АО и НАО ул. Быстрова, д.19А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
254		с. Карпогоры здание детский сад «Родничок» ул. Комсомольская, д. 5;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

255		с. Карпогоры здание детский сад «Морошка» ул. Быстрова, д. 36;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
256		с. Карпогоры здание библиотеки, МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» ул. Ленина, д.48;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
257		с. Карпогоры ½ здания архив МКУ «Хозяйственная служба», ½ здания ГКУ АО «ОСЗН по Пинежскому району», помещение ГАУ «МФЦ» ул. Кудрина, д.4;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
258		с. Карпогоры здание ГКУ «Центр занятости населения» ул. Быстрова, д.48.	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
259		с. Карпогоры здание гостиницы «Фонд имущества и инвестиций», ул. Колхозная, д.5	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
260		с. Карпогоры административное здание № д.47, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
261		с. Карпогоры здание Хирург.отд каменное здание, № 116, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
262		с. Карпогоры здание Пищеблок, № 120а, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
263		с. Карпогоры здание амбулатории (старая поликлиника, скорая помощь) № 49, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
264		с. Карпогоры здание пациент отель, № 118, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
265		с. Карпогоры здание Хозяйственный корпус, № 118а, ул. Ленина	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
266		с. Карпогоры здание Педиатрия (инфекционное отделение), № 120, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

267		с. Карпогоры здание Терапевтическое отделение, № 124, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
268		с. Карпогоры здание Автоклавная, № 118б, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
269		с. Карпогоры здание Гараж, № 118г, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
270		с. Карпогоры здание Прачечная, № 116а, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
271		с. Карпогоры здание Новая поликлиника, подвал поликлиники № 47б, ул. Ленина;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
272		с. Карпогоры здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
273		с. Карпогоры здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122а	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
274		с. Карпогоры здание ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» ул.Авиаторов, д.18;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
275		с. Карпогоры здание ГАУ Ао «Издательский дом «Пинежье», ул.Комарова, д.27;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
276		с. Карпогоры здание пожарной части ГКУ «ОГПС №14» ул.Авиаторов, д.16	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
277		здание д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7" п. Ясный, ул. Лесная, д.15;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
278		здание МБОУ "Ясненская СШ № 7" п. Ясный, ул. Мира, д.11;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
279		спортзал МБОУ «Ясненская СШ №7» п.Ясный, ул. Октября, д.10	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

280		здание МБУК "КЦ «Пинежье» п. Ясный, ул. Октября, д.10;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
281		административное здание МКУ «ЕДДС», помещение «ОМВД», помещение АО «Почта России», магазин ИП Сибирякова О.Я. п. Ясный, ул. Октября № 12	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
282		здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" п. Ясный, ул. Энергетиков, д.1;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
283		здание ОГПС №14 промбаза корп № 10 п. Ясный, ул. Лесная;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
284		здание магазина "Ивушка" п. Ясный, ул. Северная, д.9а;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
285		здание торгового зала ИП Левин С.С., п. Ясный, ул. Юности, д.11;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
286		здание магазина ИП Кашина Г.Н, п. Ясный, ул. Северная, д.11а;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
287		здание магазина "Фортуна" ИП Шехина О.В., п. Ясный, ул. Октября, д.6/н;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
288		здание магазина ИП "Козьмовская Н.М.", п. Ясный, ул. Северная, д.7;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
289		здание магазина ООО "Ясное" п. Ясный, ул. Северная, д.24;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
290		здание пекарни ООО "Карпогоры-хлеб» п. Ясный, ул. Новоселов, д.15А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
291		здание Уледева А.А., п.Ясный, ул.Новоселов, д.31;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
292		здание магазина ИП Остропольский В.В., п. Ясный, ул.Лесная, д.5;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
293		здание Столовая ООО ПКП «Титан» Усть- Покшеньгское ОП» промбаза корпус № 2 ул. Лесная;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

294		здание Гараж ООО ПКП «Титан» Усть-Покшеньгское ОП» п. Ясный, ул. Лесная, д.14А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
295		здание диспетчерской РТЦ ООО ПКП «Титан» Усть-Покшеньгское ОП»	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
296		Административное здание ООО ПКП «Титан» Усть-Покшеньгское ОП» п. Ясный, ул. Лесная, д.14;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
297		здание общежития ООО ПКП «Титан» Усть-Покшеньгское ОП» п.Ясный, ул.Лесная, д.6	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
298		здание гостиницы ООО ПКП «Титан» Усть-Покшеньгское ОП», ул. Энергетиков;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
299		МБУК «КЦ «Пинежье» п.Таежный, д.6А	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
300		здание ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат" п. Таежный, д.16А;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
301		здание хозяйственного корпуса ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат" п. Таежный, д.23;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
302		помещение ПАО "РЖД", п. Таёжный, д.20 (кв.3);	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
303		здание Дом связи, п. Таежный, д.13а;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
304		здание магазина ИП Остропольский В.В., п. Таежный, д.13Б;	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
305		здание магазина ООО Ясное», п. Таежный, д.6А.	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
306		здание МБУК "КЦ «Пинежье" ул. Пионерская, д.7, п.Русковера	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
307		здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" ул. Профсоюзная, д.4, п.Русковера	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025

308		здание магазина ООО "Ясное" ул. Профсоюзная, д.8, п.Русковера	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025
309		здание магазина ИП Осторопольский В.В., п. Русковера, ул. Почтовая, д.11.	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025